


aurano gabbio
1ª settimana 2ª settimana 3ª settimana 4ª settimana 5ª settimana 6ª settimana 7ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
Installazione di box prefabbricati
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Pavimentazione lastre in pietra/ciotoli e simili
Posa di tubi in pvc interrate per fognature pubbliche (esc
Palizzata
Muri controterra in c.a.
Muri controterra in c.a.
Riporto di terreno
Scavo nell'alveolo
Posa di travi in acciaio per passerelle
 impalcato in assito
Posa di barriere
Regolarizzazione versante
Rimozione di box prefabbricati
Palizzata

8ª settimana 9ª settimana 10ª settimana 11ª settimana 12ª settimana 13ª settimana 14ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Installazione di box prefabbricati
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Pavimentazione lastre in pietra/ciotoli e simili
Posa di tubi in pvc interrate per fognature pubbliche (esc
Palizzata
Muri controterra in c.a.
Muri controterra in c.a.
Riporto di terreno
Scavo nell'alveolo
Posa di travi in acciaio per passerelle
 impalcato in assito
Posa di barriere
Regolarizzazione versante
Rimozione di box prefabbricati
Palizzata



aurano gabbio
15ª settimana 16ª settimana 17ª settimana 18ª settimana 19ª settimana 20ª settimana 21ª settimana

l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d
Installazione di box prefabbricati
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Pavimentazione lastre in pietra/ciotoli e simili
Posa di tubi in pvc interrate per fognature pubbliche (esc
Palizzata
Muri controterra in c.a.
Muri controterra in c.a.
Riporto di terreno
Scavo nell'alveolo
Posa di travi in acciaio per passerelle
 impalcato in assito
Posa di barriere
Regolarizzazione versante
Rimozione di box prefabbricati
Palizzata

22ª settimana 23ª settimana 24ª settimana 25ª settimana 26ª settimana 27ª settimana 28ª settimana
l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d l m m g v s d

Installazione di box prefabbricati
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Recinzione con pali di legno o tondini di ferro e rete di pl
Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici 
Pavimentazione lastre in pietra/ciotoli e simili
Posa di tubi in pvc interrate per fognature pubbliche (esc
Palizzata
Muri controterra in c.a.
Muri controterra in c.a.
Riporto di terreno
Scavo nell'alveolo
Posa di travi in acciaio per passerelle
 impalcato in assito
Posa di barriere
Regolarizzazione versante
Rimozione di box prefabbricati
Palizzata

 G a b b i o  Sentiero Scareno Intin


